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Lieferverzug fiir das Elektro-Netz-Saar durch
Hersteller Bombardier angekiindigt — Ersatzkonzept
sichergestellt

- Bombardier erklart, voraussichtlich nur 6 Fahrzeuge von
21 Talent 3-Triebfahrzeugen zur Betriebsaufnahme liefern
zu kénnen

- Ministerium und vlexx stellen Mobilititsangebot zum
Betriebsstart durch Ersatzkonzept sicher

Der Fahrzeughersteller Bombardier hat am Mittwoch, 19. Juni,
in einer gemeinsamen Pressekonferenz von
Verkehrsministerium und vlexx GmbH darliber informiert, dass
zur Betriebsaufnahme des Los 2 im Elektro-Netz-Saar RB nicht
genligend Fahrzeuge geliefert werden konnen.

vlexx hat im Auftrag des saarlandischen Verkehrsministeriums
21 Triebzige des Typs ,Talent 3° bei dem Hersteller Bombardier
bestellt. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sollen laut
Bombardier nur sechs Fahrzeuge zur Verfligung stehen.
Spatestens zum Sommer 2020 sollen alle 21 Fahrzeuge
ausgeliefert werden.

,Wir bedauern, dass vlexx den Betrieb im Dezember nur mit
einem Teil der Talent 3-Ziige aufnehmen kann®, so Francois
Muller, Leiter des Geschaftsbereichs Private Bahnbetreiber bei
Bombardier. ,,Grund des Lieferverzuges sind Engpasse in der
Produktion. ,Es war uns sehr wichtig, rechtzeitig tiber die
Lieferverzégerung zu informieren, damit eine Ubergangslésung
flir die Fahrgaste gefunden werden kann.”
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Der Lieferverzug bedeutet auch, dass die Zulassung vom
Eisenbahn-Bundesamt spater als geplant erteilt wird. Die
Zulassung ist nun fir Ende November 2019 geplant.

Verkehrs-Staatssekretar Jirgen Barke: ,Der Verzug durch den
Hersteller Bombardier ist fiir das Projekt hochst argerlich.
Bombardier, vlexx und unser Ministerium stehen im standigen
Austausch zum genauen Stand der Fahrzeugproduktion und -
lieferung. Damit wir im Ubergangszeitraum bis zur Lieferung
der neuen Fahrzeuge die Regionalbahn-Verkehre sicherstellen,
haben wir gemeinsam mit vlexx bereits ein Ersatzkonzept
erarbeitet.”

Dieses sieht vor, dass nicht gelieferte Fahrzeuge fiir den
Ubergangszeitraum durch Leihfahrzeuge ersetzt werden. Zum
Einsatz kommen die Elektrofahrzeuge der DB Regio, die bereits
heute auf den Strecken des Elektro-Netz Saar RB fahren. Diese
Fahrzeuge sind im Rahmen des DB-Verkehrsvertrages vom
Land gefordert worden und gehen im Dezember 2019 wieder
in den Besitz des Landes Uber. Es ist geplant, dass vlexx die
gesamte Flotte, bestehend aus 12 Fahrzeugen Typ 425 und
acht Fahrzeugen Typ 426, vom Land anmietet. Dadurch steht
vlexx zum Betriebsstart eine ausreichend grof3e Flotte so lange
wie benétigt zur Verfiigung.

»Zum Betriebsstart starten wir mit den geplanten sechs Talent
3-Fahrzeugen. Ab Mai werden weitere sechs Talent 3
eingesetzt. Voraussichtlich ab Juni konnen wir die komplette
Verkehrsleistung mit den Talent 3-Ziigen anbieten®, erklart
Frank Hohler, Geschaftsfuihrer vliexx GmbH.

,Das Land und wir ziehen an einem Strang, um die
Auswirkungen des Lieferengpasses zu minimieren. Fiir das
Ersatzkonzept missen nun viele betriebliche Ablaufe bei vlexx
neu aufgesetzt werden; zudem steigt der Personalaufivand
erheblich. Bei all unseren Maf3inahmen, die wir ergreifen,
stehen die Bediirfnisse der Kunden im Fokus®“ so Hohler weiter.

Staatssekretar Barke versicherte, dass fur die Fahrgaste das
geplante Mobilitaitsangebot zum Fahrplanwechsel
sichergestellt sei. Die Kunden wiirden weiterhin von A nach B
kommen. Bedauerlicherweise nur nicht wie geplant ab
Dezember mit allen neuen Zigen.
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